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交野市の概要

【人口】約7.7万人 【面積】25.55 km²

【一般会計当初予算】３５３．３億円

大阪府と奈良県の県境に位置し、東側と南
側が山に囲まれる地形となっており、市域
の中央部を天野川が流れています。

豊かな実りをもたらす天野川と、印象的な
交野山を有する自然豊かな地“交野が原”は、
多くの人に愛され、いつしか七夕伝説をは
じめとする数々の伝説と結び付けられるよ
うになりました。

昔ながらの趣を残す集落と、新たにつくら
れた住宅地が共存し、自然との調和も大切
にする田園都市です。
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１．交野市立総合体育施設の概要

対象施設 交野市立総合体育施設（愛称：いきいきランド交野）

施設概要

竣工年月 平成９年6月 建築後 ２６年 ※令和6年現在

施設面積 79,670㎡

建築概要 延床面積 14,05６㎡ ＳＲＣ造り（一部ＲＣ造り、Ｓ造り） 地上２階建

建築面積 10,660㎡

設備概要 屋内プール２５ｍ×８コース トレーニングルーム 192㎡ スタジオ： 112㎡
ジャグジープール・採暖室
メインアリーナ：1,692㎡ 観覧席1,002席 サブアリーナ： 床面積512㎡ 
市民グラウンド：真砂土舗装16,750㎡・観覧席988席 会議室等
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２．ＥＳＣＯ事業導入の経緯

「公共施設等総合管理計画」及び「公共施設等再配置計画」を策定し、社会環境の変化に伴う市民
ニーズの多様化に対応したサービスを提供し、将来のまちづくりのために公共施設のあるべき姿を
見据えながら、中長期的な視点による公共施設及びインフラのマネジメントに取り組む。

上記計画をもとに「20ヵ年設計・改修・修繕計画」を策定

総合体育施設について老朽化調査をした結果、熱源、空調設備に
ついて竣工以来更新しておらず、故障が発生していることが判明。

ＥＳＣＯ事業の導入の検討に入る



３．ＥＳＣＯ事業の手法及び検討課題

①ＥＳＣＯ事業の手法
事前に行った事業可能性調査でシェアードセービング（最長15年）では事業費を賄えな
いとの結果が出た為、ギャランティードセービングス契約を取ることに決定。
公共施設等適正管理推進事業債（長寿命化事業）を適用する。（交付税措置約３０％）

②導入の検討課題
・通常改修工事とＥＳＣＯ事業における費用比較

→通常改修と比較し、約１０％の削減効果があるとの結果 ※令和3年度当時

・参入してくれる業者がいるのか

→複数のＥＳＣＯ事業者へのヒアリングの結果、応募可能性があることが確認された。

具体的な庁内作業に入る



４．ＥＳＣＯ事業スケジュール
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５．ＥＳＣＯ事業事業メニュー紹介

①契約方式 ：ギャランティード契約（サービス期間３年間）

②事業規模 ：改修工事等限度額(初期費用) ６３７，０００千円(税込)

維持管理等サービス額 年額   ６，２００千円(税込)

③日 程 ：事業の公表 Ｒ５年 ７月 ５日

現地ウォークスルー調査 Ｒ５年 ８月 ７日～１０日

提案書受付 Ｒ５年１０月２５日

プレゼンテーション Ｒ５年１１月２２日

事業者選定 Ｒ５年１１月３０日

基本協定締結 Ｒ５年１２月１４日

本契約締結 Ｒ６年１０月 ２日

④優先交渉権：東芝エレベータ株式会社 関西支社



５．ＥＳＣＯ事業事業メニュー紹介

①主な事業メニュー

１）空調熱源設備(空冷ヒートポンプチラー)の全面更新

２）個別空調設備の全面更新(１７系統）

３）施設ＬＥＤ照明 約２，５００台+誘導灯 １３９台の更新

※メインアリーナ、サブアリーナの照明全面更新含む

４）給湯熱源設備設備の全面更新

５）中央監視盤～自動制御機器(ローカル機器)の全面更新

６）プール系統空気調和機本体の更新

７）屋内プールろ過装置の全面更新(２５ｍプール、幼児、ジャグジー、冷水槽 ４系統)

８）メインアリーナ、サブアリーナの照明制御(調光等)の全面更新

９）空気調和設備へのインバーター装置導入＆ＣＯ２制御の導入 全５系統

１０）ＢＥＭＳ装置導入 リアルタイムデータ収集と遠隔エネルギーコミッショニング



５．ＥＳＣＯ事業事業メニュー紹介

①省エネルギー効果(提案時数字参照)

・省エネルギー ：３,５９０ ＧＪ/年

   １５.９ %

・二酸化炭素削減：１４８.０ ｔｰCO2/年

   １５.９ %

・光熱水費削減 ：９,５００ 千円(税込)/年

②特徴

・ろ過装置システム全面見直し、一部砂ろ過システム⇒珪藻土ろ過システムへ

既設の運用に合わせ、最適な水質維持ができるろ過システムの構築 

・メインアリーナ、サブアリーナの照度設計を刷新 利用に合わせた快適空間演出へ

・ＢＥＭＳ装置によるリアルタイム計測検証が可能



６．ＥＳＣＯ事業導入の感想

導入の感想

・事業可能性調査から選定審査委員会設置条例や委員選出及び委員会開催に関して、事前

に準備することは多いが、設計及び工事に関する職員に係る労力は低減できると思われる。

・庁内同意及び情報共有は事前に行い、関係部局と協力しながら役割分担し、事業を進め

ることが望ましい。

・対象施設に詳しい方にヒアリング及び事業設計段階から協力してもうことが重要

・ＥＳＣＯ事業とは相互協力しながらＷＩＮ‐ＷＩＮの関係で事業を進めることが望まし
い。



ご清聴ありがとうございました。
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